Gold and Glory — July Launch Publishing Plan (V1)

> 基于真实用户评论分析 + V5策略框架 Last updated: 2026-03-26

核心信息

产品： Gold and Glory（ID: com.dois.greedgame） **当前评分：** 3.7（Google Play）/ 8.0（TapTap, 1K评分） **7月大版本核心内容：** 竞技场（Arena）+ PVE模式 + 视角变更（Camera更高） **服务器状态：** 4–6月停服维护 **目标市场：** 印尼、越南、墨西哥、巴西、哥伦比亚（Tier 1首发）

一、7月发行核心叙事

1.1 主轴："我们听到了，我们改了"

> ⚡ 基于真实用户评论：Camera视角是被提及最多的问题（"camera is weird"/"slow to walk"），其次是作弊和职业不平衡。7月版本的Camera变更和反作弊承诺是对这些批评的直接回应。

7月版本的叙事主轴：

```
"Gold and Glory 7月大版本 — 来自玩家的批评，我们全部听到了。
Camera太低？改了。
作弊太多？专项打击了。
单刷太难？全新PVE模式来了。
想证明自己？竞技场天梯等你。"
```

1.2 三大营销噱头优先级

优先级	噱头	用户期待度	评论依据
P0	Camera视角全面提升	⭐⭐⭐⭐⭐	被提及最频繁的问题
P0	反作弊专项成果	⭐⭐⭐⭐⭐	高频差评，官方已有承诺
P1	竞技场（Arena）天梯	⭐⭐⭐⭐	排位体验差，等一个公平竞技场
P1	PVE模式	⭐⭐⭐⭐	"solo太难"，降低门槛
P2	职业平衡调整	⭐⭐⭐	Killer太强被多次提及

二、发行时间轴

```
3月          4月          5月          6月          7月          8月+
 |            |            |            |            |            |
 ▼            ▼            ▼            ▼            ▼            ▼
[准备]      [停服维护]   [停服维护]   [预热期]      [大版本爆发]    [长尾运营]
   |                         |            |            |
   |                         |        预约开放       全力投放
   |                      KOL前瞻      KOL预告      KOL矩阵爆发
   |                         |            |          商店专题
评分改善                      |            |
素材制作                   素材发布     预约量积累     爆发
本地化                     社区激活     倒计时
```

阶段一：准备期（3月–6月中）

目标：把评分从**3.7**拉到**3.8**，把素材全部备齐

时间	动作	负责人
3月	评论分析整理；用户差评TOP问题归类	运营
4月	服务器稳定性专项；减少临时维护公告	技术
4月	Camera改善 + 反作弊专项 正式开发	技术
5月	新手引导优化；D1留存追踪	产品
5月	所有市场本地化（语言+文化）完成	市场
5月	KOL名单确认（10个市场）	市场
6月初	广告素材制作完成（含Camera对比视频）	市场/美术
6月中	预约页面Google Play+官网上线	产品

阶段二：预热期（6月中–6月底）

目标：制造期待感；预约量积累

```
6月中（发布前2周）：
├── 官方发布"7月大版本预告"（Camera提升 + 反作弊 + Arena + PVE）
├── YouTube/TikTok 预告片发布（15–30秒）
├── Nano/Micro KOL 发布"前瞻爆料"内容
├── Discord 社区活动：#7月大预测（赢限定皮肤）
└── 预约页面正式开放

6月底（发布前1周）：
├── Mid KOL 发布7月版本实况预览（不含Arena完整内容）
├── TikTok #GoldAndGloryJuly 挑战赛启动（UGC激励）
├── 官方发布"感谢所有玩家批评"公告（情感叙事）
└── 倒计时运营活动（每日福利）
```

阶段三：爆发期（7月大版本上线）

目标：最大声量；下载量冲击；评分提升

```
T周（7月大版本上线）：
|
├── 官方发布"7月大版本完整预告片"（Arena + PVE + Camera）
|   ├── YouTube: 完整游戏实录（2-3分钟）
|   ├── TikTok: 60秒精华版 + 15秒病毒片段
|   └── Instagram Reels: 截图对比（视角改善前后）
|
├── KOL矩阵同步爆发：
|   ├── Macro（拉美头部）：JuegaGerman/fernanfloo 品牌背书视频
|   ├── Mid（各地本地）：完整实况 + 真实体验
|   └── Micro/Nano：真实反应 + 组队开黑片段
|
├── TikTok 挑战赛 #GoldAndGloryArena 全力推广
|   ├── 官方发布竞技场精彩片段
|   ├── UGC二创激励（Battle Pass奖励）
|   └── KOL带头发起
|
├── 应用商店专题：
|   ├── Google Play "新鲜内容"专题推送
|   ├── App Store "主打App"推荐（若申请到）
|   └── 商店评分弹窗优化（情绪正向时触发）
|
├── 付费同步上线：
|   ├── 7月赛季Battle Pass
|   ├── 新英雄发布（配合Arena）
|   └── 限定皮肤（竞技场专属外观）
|
└── 公关传播：
    ├── 官方发布"来自玩家的100个批评"文章（情感叙事）
    └── 游戏媒体转载（gaming媒体）

T+1周：
├── 官方发布首周数据（下载量/DAU/竞技场参与人数）
├── KOL持续内容（英雄攻略/地牢路线）
└── 留存追踪 + 召回素材准备

T+2~4周：
├── 每两周新赛季 + 新内容
├── UGC二创持续运营
└── 流失用户召回（30天未登录）
```

阶段四：长尾期（8月+）

目标：持续内容消费；留存

- 每6-8周新赛季 + 新英雄

- 持续攻略内容 + 竞技场天梯内容
- 社区活动维持热度

三、分市场执行方案

3.1 市场优先级

```
Tier 1（7月全力首发）：
🇮🇩 印尼 — SEA最大市场；TikTok渗透率高
🇻🇳 越南 — RPG/地牢品类玩家多；攻略内容消费强
🇲🇽 墨西哥 — 已测试有基础；KOL生态成熟
🇧🇷 巴西 — 拉美最大市场；TikTok渗透率高
🇨🇴 哥伦比亚 — 已测试有基础

Tier 2（8月跟进）：
🇨🇱 智利 / 🇦🇷 阿根廷 / 🇺🇸 美国

Tier 3（Q4或观察）：
🇪🇨 厄瓜多尔 / 🇵🇪 秘鲁 / 🇯🇵 日本
```

3.2 各市场切入角度（基于用户评论洞察）

市场	切入角度	本地化重点	平台优先级
🇮🇩 印尼	"Camera更高 + 反作弊 = 游戏终于完善了"	印尼语本地化	TikTok > YouTube
🇻🇳 越南	"Arena竞技场来了，用技术证明自己"	YouTube攻略 + 越南语	YouTube > TikTok
🇲🇽 墨西哥	"和朋友一起玩，7月大版本更好"	西班牙语本地化	TikTok > YouTube
🇧🇷 巴西	"5分钟快节奏 + 反作弊 = 公平竞技"	葡萄牙语本地化	TikTok > Instagram
🇨🇴 哥伦比亚	"组队开黑，7月Arena挑战赛"	西班牙语本地化	TikTok > YouTube

四、KOL矩阵

4.1 KOL类型（基于Extraction Shooter / 竞技类）

KOL类型	粉丝量	切入角度	适配市场
BR/竞技类 Macro	50万+	Extraction题材背书	墨西哥（头部）
竞技攻略类Mid	10–50万	英雄强度 + Arena战术	越南、美国
试玩/评测类 Mid	10–30万	真实展示Camera改善	印尼、越南
组队开黑类	5–15万	"和朋友组队" 真实体验	印尼、墨西哥、巴西
搞笑挑战类 Micro	1–10万（TikTok）	迷因/翻车集锦	所有市场
Nano素人	1万以下	真实UGC片段	所有市场

4.2 分市场KOL名单（示例，需要本地团队确认）

🇮🇩 印尼：

- 待定：本地竞技类Micro KOL（5–10个）
- 切入：Camera改善前后对比 + "现在终于能看清路了"

🇻🇳 越南：

- 待定：YouTube竞技攻略KOL（3–5个）
- 切入：Arena天梯攻略 + 英雄强度分析

🇲🇽 墨西哥：

- JuegaGerman（5400万粉丝）或 fernanfloo（5000万）— 品牌背书
- 待定：本地西语游戏主播（3–5个Mid）

- 切入：完整实况 + "我第一次在地牢里活着出来"

🇧🇷 巴西：

- 待定：本地葡萄牙语游戏KOL
- 切入："反作弊有效，游戏公平了"

五、广告素材框架

> ⚡ 基于评论高频问题设计的素材方向

5.1 P0素材（必须制作）

素材1：Camera对比视频

```
时长：30秒
内容：左半屏旧版Camera视角（低、窄）vs 右半屏新版（高、宽）
配音："这就是7月的Gold and Glory"
结尾：Gameplay展示新版地牢探索
适配：TikTok / YouTube / Google UAC
```

素材2：反作弊承诺执行成果展示

```
时长：20秒
内容：展示封禁作弊者数据 + 官方反作弊系统界面
配音："我们说过会打击作弊——这是结果"
结尾：Gameplay展示公平竞技
适配：TikTok / Meta
```

素材3："我们听到了"情感叙事视频

```
时长：60秒
内容：评论原文（截图）→ 逐一展示对应改善
配音："你们说Camera太低，我们改了。
       你们说作弊太多，我们专项打击了。
       你们说solo太难，PVE来了。
       7月，你们要的就是这些。"
适配：YouTube（深度用户）/ Meta（情感触达）
```

5.2 P1素材

素材4：Arena竞技场实录

```
时长：2-3分钟（YouTube）/ 30秒（TikTok）
内容：完整Arena天梯对战片段
切入：竞技向玩家
```

素材5：PVE模式展示

```
时长：30-60秒
内容：PVE地牢完整流程（死亡→重来→成功）
切入："不想PVP压力？PVE练手也超爽"
```

素材6：组队开黑社交向

```
时长：15-30秒
内容：3人组队→地牢探索→胜利→分赃
切入：墨西哥、印尼（强社交属性）
```

5.3 素材Hook库

Hook	素材方向	适配市场
"Camera终于改了"	对比展示	印尼、越南
"作弊被封了"	反作弊成果	越南、美国
"和朋友组队赌一把"	社交向	墨西哥、巴西、哥伦比亚
"Arena天梯等你"	竞技向	越南、美国
"5分钟就能打一把"	快节奏	所有市场
"死了也不亏，PVE来了"	降低门槛	印尼、哥伦比亚

六、公关传播

6.1 核心叙事文章

文章1（预热期）： "来自玩家的100条批评，Gold and Glory 7月全部回应"

- 形式：官方博客/Discord发布
- 内容：真实评论截图 + 逐一改善说明
- 目的：情感连接 + "我们在乎玩家"叙事

文章2（爆发期）： "7月大版本正式上线——Camera、竞技场、反作弊，PVE全部来了"

- 形式：媒体通稿
- 渠道：PocketGamer.biz / gamesindustry.biz / 各地游戏媒体

文章3（长尾期）： "7月数据公布——Arena玩家突破X万"

- 形式：官方公告 + 媒体转载
- 目的：社会证明

6.2 媒体列表

媒体	类型	适配市场
PocketGamer.biz	英文游戏媒体	全球
gamesindustry.biz	英文游戏媒体	全球
AnimeGameNews	英文游戏媒体	美国/英语市场
TapTap	中文媒体	台湾/中文用户
Gamer876（越南）	本地YouTube	越南
spawn（墨西哥）	本地游戏媒体	墨西哥
IGN SEA	东南亚游戏媒体	印尼/菲律宾

七、应用商店优化（ASO）

7.1 7月版本商店页面更新

截图更新（基于评论洞察）：

- 主截图1：Camera改善后地牢截图（宽视角）
- 主截图2：竞技场天梯界面
- 主截图3：PVE模式展示
- 副截图：反作弊标识 + 公平竞技承诺

描述更新：

- 首句：明确写出Camera改善 + 反作弊
- 突出"5分钟快节奏"
- 强调Arena天梯竞技
- 加入PVE模式说明

评分管理：

- 7月大版本发布后，评分弹窗触发时机优化（情绪正向时触发）
- 目标：7月底3.8，9月底4.0

八、预算分配建议

8.1 区域预算（7月爆发期）

市场	预算占比	说明
🇮🇩 印尼	25%	SEA重点
🇻🇳 越南	15%	高付费意愿
🇲🇽 墨西哥	15%	已测试基础
🇧🇷 巴西	20%	拉美最大
🇨🇴 哥伦比亚	10%	已测试基础
其他	15%	智利/阿根廷/美国

8.2 渠道预算

渠道	预算占比	说明
TikTok Ads	35%	年轻用户主力
Meta Ads	25%	触达面广
Google UAC	20%	Search + Play
KOL合作	15%	各地本地KOL
PR / ASO	5%	媒体 + 商店

九、立即行动项（按周）

周	动作	优先级
本周	评论数据整理（Google Play + TapTap近期评论归类）	P0
本周	确定各地KOL候选人名单	P0
+1周	Camera对比素材开始制作	P0
+1周	反作弊成果素材开始制作	P0
+2周	"我们听到了"情感叙事素材制作	P1
+2周	预约页面设计和上线	P0
+3周	各市场本地化完成	P0
+3周	KOL正式联系确认	P0
+4周	预热期内容发布（6月中）	P0
+4周	Arena/PVE素材制作完成	P1
+5周	预热期KOL前瞻内容发布	P0
+6周	倒计时运营活动启动	P1
+7周	7月大版本正式上线	P0

十、风险与应对

风险	可能性	影响	应对
Camera改善不够明显	中	高	对比素材要做极端对比；提前内部测试
反作弊被绕过	中	高	持续监控 + 快速响应公告
评分改善慢	中	中	延长引导好评策略
KOL档期冲突	低	中	提前4周确认档期
服务器不稳定	高	高	4–6月停服期必须完成稳定性修复